

Okresní úřad v Mělníku

referát regionálního rozvoje, oddělení stavebního řádu
Nám. Míru čp. 51, 276 41 Mělník,
tel. č. 0206/624344-8, fax č. 0206/624364

Pan
ing. Jiří L i n h a r t
Hněvkovského 32
149 00 Praha 4-Horní Rozptyly

Paní
Marie L i n h a r t o v á
K mostu 2951
Mělník

Naše značka
Č.j. Výst- 330 - 1486/97

Vyřizuje
Průšová/B

V Mělníku
16. 7. 1997

R o z h o d n u t í

Výše uvedení podali dne 16. 1. 1997 u Okresního úřadu v Mělníku, referátu regionálního rozvoje, oddělení stavebního řádu, jako příslušného stavebního úřadu žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavebních úprav domu čp. 99, přístavby bazénu a garáže o 3 stáních, stavby altánu, elektrické přípojky včetně elektrického přímotopného vytápění na pozemcích č.p. 799/2, 799/3, 830/61, 830/9, 1113/1 a stp. 124 v k.ú. Želízy.

Stavba byla povolena referátem regionálního rozvoje Okú Mělník dne 1. 3. 1995 pod č.j. Výst. 330 - 3900/94.

Termín k dokončení stavby byl stanoven do 31. 12. 1996.

Referát regionálního rozvoje Okú Mělník v souladu s ust. § 68 odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů mění podmínku č. 5 citovaného stavebního povolení tak, že stavba bude dokončena do 30. 9. 1997.
Ostatní podmínky rozhodnutí zůstávají v platnosti.

Námítka účastníků řízení: nebyla vznesena.

O d ů v o d n ě n í

Stavební úřad přezkoumal žádost o povolení změny stavby ve smyslu § 68 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zjistil, že prodloužením termínu nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení k regionálnímu pracovišti Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve Zborovské ulici čis. 11, Praha 5, prostřednictvím zdejšího referátu.



Ing. František A d a m k o
vedoucí referátu

vz:

Správní poplatek ve výši 300,- Kč
byl zaplacen dne 16. 7. 1997.

Dále obdrží:
Obec Želízy
1x RFR